

6. 다음년도 이월사업비 집행현황

가. 명시이월

회계구분 : 일반회계 (단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(85건)				635,947,894,426	458,028,722,930	378,458,534,890	183,943,487,290 (4,800,000,000)	73,545,872,246	
정책기획관	일반행정	도정정책개발 및 주요현안 관리	연구용역비	2,438,170,000	2,052,663,410	1,317,490,600	795,473,000	325,206,400	학술용역 기간 미도래로 인한 명시이월
정보통신담당관	일반행정	스마트종합전산 센터구축	전산개발비	800,000,000			800,000,000		안행부 사전협의 및 보안성 검토 등 사업준비기간 지 연에 따른 이월
신성장산업과	산업진흥·고도 화	항공산업기반구축 사업(국가직접지원)	연구용역비	200,000,000	188,800,000		200,000,000		2013년 1회추경예산 반영사업으로 용역기간 미도래에 따른 이월('13. 10. ~ '14. 3.)
신성장산업과	산업진흥·고도 화	IT융복합 탄소소재 및 이차전지 연구기 반	연구용역비	300,000,000			300,000,000		2013년 1회추경예산 반영사업으로, 용역기관선정 지연 에 따른 이월
자치행정과	일반행정	기록물관리	자산및물품취득 비	350,000,000	300,022,110	93,332,110	206,690,000	49,977,890	사업종료기간 미도래에 따른 이월('13.10 - '14.4)
새마을봉사과	일반행정	새마을운동육성 지원(보조)	시설비	22,914,753,000	22,862,744,550	8,761,456,550	3,569,587,000	10,583,709,450	행정절차 이행 및 토지보상 지연에 따른 이월
새마을봉사과	일반행정	새마을운동육성 지원(보조)	감리비	730,338,000	551,080,000	551,080,000	179,258,000		행정절차 이행 및 토지보상 지연에 따른 이월
새마을봉사과	일반행정	새마을운동육성 지원(보조)	시설부대비	43,164,390	17,779,690	17,779,690	8,000,000	17,384,700	행정절차 이행 및 토지보상 지연에 따른 이월
관광진흥과	관광	문화관광자원개 발(보조)	시설비	6,879,600,000	473,312,000	200,000,000	6,406,288,000	273,312,000	실시설계용역기간 미도래에 따른 이월
관광진흥과	관광	문화관광자원개 발(보조)	감리비	101,500,000			101,500,000		시설비 이월에 따른 감리비 이월
관광진흥과	관광	스토리가있는문화 생태탐방로조성	연구용역비	100,000,000	85,140,200		100,000,000		용역기간 미도래에 따른 이월 ('13.12.10~'14.12.9)
관광진흥과	관광	낙동강이야기나 라	자치단체자본보 조	9,029,000,000	4,514,500,000	4,514,500,000	4,514,500,000 (4,000,000,000)		국비예산 이월교부결정에 따른 이월
관광진흥과	관광	관광홍보업무추 진	민간위탁금	400,000,000			400,000,000		학술연구용역 심의 등 행정절차 이행(일상감사)및사업 수행 능력평가 보완 등사전절차 기일소요로 이월
문화교류협력과	관광	신라(경북)문화 교류협력증진	민간자본보조	1,050,000,000	950,000,000	950,000,000	100,000,000		행정절차 이행 및 사업수행 기간 조정으로 이월
체육진흥과	체육	체육진흥시설지 원	자치단체자본보 조	3,115,000,000	1,655,000,000	1,655,000,000	1,460,000,000 (800,000,000)		사업부지 미확보로 공사 미발주 및 설계용역중
축산경영과	농업·농촌	조사료생산지원 사업	민간자본보조	800,000,000			800,000,000		부지확보 지연 등으로 연내사업 불가로 이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
잠사곤충사업장	농업·농촌	사업장 이전	시설비	737,800,000	678,349,880	657,366,060	50,000,000	30,433,940	'14년 포장배수개선사업과 병행하여 추진하고자 이월
잠사곤충사업장	농업·농촌	지역곤충자원산업화지원센터건립	시설비	836,600,000	154,464,310	4,000,000	816,600,000	16,000,000	사업계획변경,도시관리계획변경 등 사전절차 이행기간 소요로 사업추진지연('13. 12월 인허가 완료, '14. 1월 계약 및 착공예정)
잠사곤충사업장	농업·농촌	지역곤충자원산업화지원센터건립	시설부대비	7,400,000			7,400,000		'14.1월 공사 착공후 집행계획
환경정책과	자연	도립공원정비사업	연구용역비	988,560,000	473,560,000	208,560,000	780,000,000		용역기간 미도래에 따른 이월
환경정책과	자연	생물다양성보전및관리	연구용역비	259,857,000	228,657,000	69,857,000	158,800,000	31,200,000	용역기간 미도래에 따른 이월
환경안전과	상하수도·수질	주민지원및오염총량관리	연구용역비	839,000,000	15,150,000	15,150,000	822,000,000	1,850,000	환경부 목표수질 및 기준유량 산정용역 지연에 따른 이월
산림환경연구원 서부지원	임업·산촌	산림휴양녹색공간조성	시설비	4,556,708,530	3,671,516,140	3,123,708,530	988,000,000	445,000,000	4년('11~'14) 시행되는 장기계속공사로서 준공일 미도래에 따른 이월
산림환경연구원 서부지원	임업·산촌	산림휴양녹색공간조성	감리비	118,909,240	78,909,240	29,050,000	40,000,000	49,859,240	시설비 이월에 따른 감리비 이월
산림환경연구원 서부지원	임업·산촌	산림휴양녹색공간조성	시설부대비	10,765,000	5,764,500	5,764,500	5,000,000	500	시설비 이월에 따른 부대비 이월
산림환경연구원 서부지원	임업·산촌	사방사업	시설비	20,826,170,000	20,741,941,230	20,645,609,230	96,332,000	84,228,770	시행사와 계약해지(허위 서류 제출)에 따른 공사 중지 로 이월
산림환경연구원 서부지원	임업·산촌	사방사업	감리비	448,491,000	444,769,000	438,212,000	6,557,000	3,722,000	시설비 이월에 따른 감리비 이월
산림자원개발원	임업·산촌	산림문화휴양촌조성	시설비	10,245,408,000	776,005,500	530,337,500	9,466,281,000	248,789,500	◎ 실시설계용역 미완료로 공사미발주에 따른 이월 - 완료예정일 : 2014년 3월 31일
산림자원개발원	임업·산촌	산림문화휴양촌조성	감리비	130,260,000	88,189,800		42,070,000	88,190,000	시설비 이월에 따른 이월
산림자원개발원	임업·산촌	산림문화휴양촌조성	시설부대비	24,332,000	21,496,400	21,496,400	2,830,000	5,600	시설비 이월에 따른 이월
사회복지과	취약계층지원	경상북도보훈회관건립	공기관등에대한 대행사업비	1,500,000,000			1,500,000,000		건립부지의 토지이용계획 변경 지연으로 실시설계가 순연되어 이월함 '14 상반기 중 공사발주 예정
도로철도과	도로	동명 부계간 국지도건설	시설비	21,765,316,500	20,290,387,300	18,914,308,300	500,000,000	2,351,008,200	보상협의 지연으로 인한 이월
도로철도과	도로	동명 부계간 국지도건설	시설부대비	58,825,190	20,083,000	20,083,000	25,000,000	13,742,190	사업비 이월에 따른 이월
도로철도과	도로	청도 경산간국지도건설	시설비	19,151,129,710	16,338,081,910	11,072,935,810	6,300,000,000	1,778,193,900	절대공기 부족
도로철도과	도로	청도 경산간국지도건설	감리비	294,000,000	230,000,000	230,000,000	64,000,000		청도경산간국지도건설감리비

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도로철도과	도로	울릉일주도로 건설	시설비	17,383,100,710	15,886,514,660	12,044,308,730	3,000,000,000	2,338,791,980	절대공기 부족
도로철도과	도로	울릉일주도로 건설	감리비	800,000,000	800,000,000	654,950,000	145,050,000		감리용역 공기 부족
도로철도과	도로	농암 산양간 국지도건설	시설비	11,861,829,620	11,140,561,850	10,041,735,850	1,200,000,000	620,093,770	절대공기 부족
도로철도과	도로	농암 산양간 국지도건설	감리비	441,360,000	441,360,000	229,610,000	150,000,000	61,750,000	절대공기부족
도로철도과	도로	고령개진간국지도건설	시설비	9,751,000,000	9,751,000,000	9,387,129,570	150,000,000	213,870,430	절대공기부족
도로철도과	도로	조교 임고국지도건설	시설비	1,265,000,000	630,200,000		600,000,000	665,000,000	부산청 교통수요예측재조사에 따른 발주 지연
도로철도과	도로	조교 임고국지도건설	감리비	200,000,000	200,000,000		100,000,000	100,000,000	부산청 교통수요예측재조사에 따른 발주지연
도로철도과	도로	조교 임고국지도건설	시설부대비	35,000,000	13,025,160	13,025,160	10,000,000	11,974,840	시설비 이월에 따른 이월
도로철도과	도로	지방도건설	시설비	64,657,099,850	58,325,039,630	54,618,705,790	2,037,000,000	8,001,394,060	보상지연 및 공기미도래
도로철도과	도로	청도운문터널 건설	시설비	100,000,000			100,000,000		부산청 실시설계중으로 착공이 불가하여 이월
건축디자인과	지역및도시	경북혁신도시 비즈니스센터 건립	시설비	19,640,000,000	81,330,300	81,330,300	19,558,668,000	1,700	실시설계 중으로(' 13. 7 ~) 시설공사 착공이 불가하여 이월
건축디자인과	지역및도시	경북혁신도시 비즈니스센터 건립	감리비	274,000,000			274,000,000		시설비 이월에 따른 감리비 이월
건축디자인과	지역및도시	경북혁신도시 비즈니스센터 건립	시설부대비	86,000,000	20,704,900	20,704,900	60,000,000	5,295,100	시설비 이월에 따른 시설부대비 이월
건축디자인과	지역및도시	지역기업몽골진출지원	시설비	160,000,000			50,000,000	110,000,000	조성부지 변경협의(' 13.10.3)에 따라 토지 사용권 확보에 대한 승인 절차 추진으로 미발주
치수방재과	재난방재·민방위	하천재해예방사업(도시행)	시설비	55,613,990,300	23,237,660,430	19,595,935,460	25,689,608,720	10,328,446,120	절대공기 부족
치수방재과	재난방재·민방위	하천재해예방사업(도시행)	시설부대비	260,461,000	124,299,400	124,299,400	109,812,600	26,349,000	시설비 이월에 따른 부대비 이월
치수방재과	재난방재·민방위	고향의강사업	시설비	3,658,390,000	2,060,916,000	1,932,916,000	1,520,100,000	205,374,000	실시설계 절대공기 부족
치수방재과	재난방재·민방위	하천정비업무	시설비	2,215,314,000	2,138,640,000	1,573,004,000	451,990,000	190,320,000	하천기본계획 용역 절대공기 부족
치수방재과	재난방재·민방위	물순환형수변도시조성사업	시설비	2,482,420,000	484,375,000	463,424,000	1,667,000,000	351,996,000	실시설계 절대공기 부족

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
종합건설사업소	도로	사리도확 · 포장 사업	시 설비	13,218,515,450	13,008,600,950	11,477,098,010	300,000,000	1,441,417,440	- 금장~하구간 도로4차로 확포장공사 보상협의 및 문화재발굴지연에 따른 공사비 이월(준공기한 2014.07.05)
종합건설사업소	도로	지방도유지관리	시 설비	7,996,453,056	7,634,510,030	7,078,465,790	630,000,000	287,987,266	- 준공기한 미도래에 따른 이월 : 덕담도로 선형개량공사(준공기한 2014.10.16) - 보상협의 지연에 따른 이월 : 봉촌~율림간도로 선형개량공사
종합건설사업소	도로	도로대장전산화	시 설비	1,192,440,000	1,005,100,000	789,295,810	198,740,000	204,404,190	-준공기한 미도래에 따른 이월(준공기한 2014.07.25)
종합건설사업소	도로	도로대장전산화	시 설부대비	5,897,000	4,611,800	4,611,800	1,260,000	25,200	시설비 이월에 따른 시설부대비 이월
종합건설사업소	도로	재난위험교량정비	시 설비	3,035,000,000			3,035,000,000		특별교부세 교부결정(2013.11.23)으로 연내 사업착공이 불가 하여 이월
종합건설사업소	도로	재난위험교량정비	시 설부대비	11,000,000			11,000,000		시설비 이월로 인한 시설부대비 이월
종합건설사업소 북부지소	도로	위험도로구조개선	시 설비	3,483,463,000	3,127,617,060	1,304,350,710	1,486,850,000	692,262,290	준공시기 미도래
종합건설사업소 북부지소	도로	위험도로구조개선	시 설부대비	18,300,000	12,295,950	12,295,950	6,000,000	4,050	시설비 이월에 따른 시설부대비 이월
종합건설사업소 북부지소	도로	사리도확포장	시 설비	10,640,720,000	10,373,200,370	9,975,129,810	661,858,000	3,732,190	수용재결 지연에 따른 공탁금 이월 및 준공시기 미도래
종합건설사업소 북부지소	도로	사리도확포장	시 설부대비	91,000,000	74,113,000	74,113,000	16,887,000		시설비 이월에 따른 시설부대비 이월
종합건설사업소 북부지소	도로	위험도로개량	시 설비	4,508,146,010	3,766,329,570	3,301,865,880	1,206,068,000	212,130	보상협의 지연 및 준공시기 미도래
종합건설사업소 북부지소	도로	위험도로개량	시 설부대비	28,700,000	26,508,000	26,508,000	2,192,000		시설비 이월에 따른 시설부대비 이월
종합건설사업소 북부지소	도로	교량및터널개보수	시 설비	7,908,793,900	5,222,241,700	4,567,008,200	3,341,433,000	352,700	준공시기 미도래
종합건설사업소 북부지소	도로	교량및터널개보수	시 설부대비	41,600,000	31,995,400	31,995,400	9,600,000	4,600	시설비 이월에 따른 시설부대비 이월
동해안발전정책과	해양수산 · 어촌	경북연안해양개발모델구상용역	연구용역비	50,000,000	50,000,000		50,000,000		용역기간 미도래에 따른 이월('13.10~'14. 5)
수산진흥과	해양수산 · 어촌	해양환경조사	시 설비	1,234,765,100	1,195,254,600	850,338,000	384,427,100		4계절 사후환경평가 및 기본계획 작성에 따른 용역기간 미도래
신도시조성과	지역및도시	신도시진입도로개설	시 설비	111,640,800,000	73,560,233,890	55,972,979,890	38,120,107,000	17,547,713,110	진입도로(안동방면) 총사업비 승인('12.11.1) 및 '12년 국비예산 교부결정지연, 진입도로(예천방면) 총사업비 승인('13.10.8)에 따른 공사발주지연으로 '13년예산 이월
신도시조성과	지역및도시	신도시진입도로개설	감리비	1,800,000,000	500,000,000	437,000,000	1,363,000,000		"시설비 이월에 따른 감리비 이월"
신도시조성과	지역및도시	신도시진입도로개설	시 설부대비	263,451,000	87,439,410	87,439,410	165,889,000	10,122,590	"시설비 이월에 따른 시설부대비 이월"

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
신도시조성과	지역및도시	도청및도의회신 청사건립	시 설비	132,088,386,870	105,721,728,200	92,019,419,200	26,366,658,670	13,702,309,000	신청사 건립공사 공사기간이 장기간 소요되어 절대공 기 부족으로 부득이 이월
신도시조성과	지역및도시	도청및도의회신 청사건립	시 설부대비	190,000,000	57,479,530	57,479,530	100,000,000	32,520,470	신청사 건립공사 공사기간이 장기간 소요되어 절대공 기 부족으로 부득이 이월
신도시조성과	지역및도시	신도시 진입도로 개 설(특별교부세)	시 설비	3,000,000,000			3,000,000,000		신도시진입도로 시설비 이월에 따른 시설부대비(특별 교부세) 이월
소방본부 119종합 상황실	재난방재·민방 위	119긴급구조표준 시스템구축	시 설비	2,298,672,000	2,140,000,000	1,287,000,000	1,011,672,000		도청 신청사 구축후 119긴급구조표준시스템을 구축(조달계약 ' 13. 11. 19/준공 : ' 14. 12. 31)해야함에따라 부득이하게 명시이월 하고자함
소방본부 119종합 상황실	재난방재·민방 위	119긴급구조표준 시스템구축	감리비	93,768,000	48,855,800		93,768,000		시설비 이월에 따른 감리비 이월
소방본부 119특수 구조단	재난방재·민방 위	긴급대응능력확 보	시 설비	2,809,000,000	2,635,395,010	1,098,595,010	1,710,278,620	126,370	재생검사기간 미도래에 따른 이월(계약기간 : ' 13. 7 ~ ' 13. 7)
경산소방서	재난방재·민방 위	소방청사신증축 및환경개선등	시 설비	4,321,000,000	4,128,890,870	2,852,764,760	1,468,033,670	201,570	장기계속공사 사업으로서 절대공기 부족으로 인해 부 득이 시설비 이월 (도비 100%)
경산소방서	재난방재·민방 위	소방청사신증축 및환경개선등	감리비	67,000,000	67,000,000	19,297,000	47,703,000		시설비 이월에 따른 감리비 이월(도비 100%)
경산소방서	재난방재·민방 위	소방청사신증축 및환경개선등	시 설부대비	13,000,000	5,684,660	5,684,660	7,315,000	340	시설비 이월에 따른 시설부대비 이월(도비 100%)
의성소방서	재난방재·민방 위	소방청사신증축 및환경개선등	시 설비	946,000,000	299,642,630	299,642,630	646,351,910	5,460	□소보전담의용소방대신축 - 부지 성토공사 및 기반조성 등 사전행정절차 이행 기간소 요로 이월
의성소방서	재난방재·민방 위	소방청사신증축 및환경개선등	감리비	11,000,000			11,000,000		□소보전담의용소방대신축 - 시설비 이월에 대한 감리비 이월(도비 100%)
의성소방서	재난방재·민방 위	소방청사신증축 및환경개선등	시 설부대비	5,000,000			5,000,000		□소보전담의용소방대신축 - 시설비 이월에 대한 시설부대비 이월(도비 100%)