

나. 사고이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조직	부문	세부사업	통계목						
합 계(72건)				627,512,510,746	489,618,758,000	413,762,738,530	73,193,973,066	140,555,799,150	
대변인	일반행정	뉴미디어를활용 한도정홍보	연구용역비	208,770,000	208,770,000		208,770,000		용역기간(2012.9.21~2014.5.13) 미도래에 따른 이월
미래전략기획단	일반행정	도정발전주요전 략개발	연구용역비	312,800,000	281,685,920	240,685,920	41,000,000	31,114,080	고령친화산업진흥원 설립 및 R&D상용화 기반구축 연구용역이 중앙부처의 정책반영 및 기술 수요조사 추가실시 등으로 용 역 기간 연장에 따른 이월('13.7.22~'14.3.17)
정책기획관	일반행정	도정정책개발 및 주요현안 관리	연구용역비	2,438,170,000	2,052,663,410	1,317,490,600	89,700,000	1,030,979,400	동해권해양 안전시스템 구축용역이 과업시행 내용 추가 (경제성분석, 조감도 작업) 등으로 용역 기간 연장에 따른 이월('13.8.13 ~'14.3.21)
정책기획관	일반행정	녹색성장정책개 발 및 추진	연구용역비	47,500,000	47,000,000		47,000,000	500,000	제2차 국가 녹색성장계획이 지연되어 본 용역에 국가계획을 반영하기 위하여 용역기간 연장에 따른 이월('13.7.17~'14.5. 12)
국제비즈니스과	일반행정	실크로드프로젝 트추진	연구용역비	230,000,000	180,000,000		180,000,000	50,000,000	국립세계민속박물관조성연구 용역기간 미도래에 따른 이월 ('13.8.8 ~ '14.8.7)
새마을봉사과	일반행정	새마을운동육성 지원(보조)	시설비	22,914,753,000	22,862,744,550	8,761,456,550	10,583,624,900	3,569,671,550	행정절차이행 및 토지보상지연에 따른 이월
새마을봉사과	일반행정	새마을운동육성 지원(보조)	시설부대비	43,164,390	17,779,690	17,779,690	17,384,700	8,000,000	시설비 이월에 따른 부대비 이월
문화재과	문화재	도지정문화재보 수직영(이양)	시설비	916,302,000	907,363,070	794,263,070	113,100,000	8,938,930	동절기 공사중지에 따른 준공시기 미도래에 따른 이월
관광진흥과	관광	문화관광자원개 발(보조)	시설비	6,879,600,000	473,312,000	200,000,000	273,312,000	6,406,288,000	기본계획(안) 수립 및 관련부서 협의 등 행정절차 이행 지연 에 따른 이월 (기본 및 실시설계용역, 전략 및 소규모환경영향평가용역)
관광진흥과	관광	문화관광자원개 발(보조)	시설부대비	18,900,000	2,732,000	2,732,000	16,168,000		시설비 이월에 따른 부대비 이월
잠사곤충사업장	농업·농촌	지역곤충자원산업 화지원센터건립	시설비	836,600,000	154,464,310	4,000,000	16,000,000	816,600,000	계약기간('13.12.13~'14.06.10.) 미도래에 따른 이월
잠사곤충사업장	농업·농촌	지역곤충자원산업 화지원센터건립	감리비	30,000,000	28,470,000		28,470,000	1,530,000	계약기간('13.12.26~'14.06.23.) 미도래에 따른 이월
물산업과	상하수도·수질	물산업 육성	연구용역비	100,000,000	88,700,000		88,700,000	11,300,000	수자원의 조사계획 및 관리 등에 관한 법률 제정추진 지연에 따른 용역 기간 연장에 따른 이월(13.12.27~14.6.24)
산림환경연구원	임업·산촌	산림경영자원육 성	시설비	8,394,211,000	8,222,705,420	8,018,438,420	204,267,000	171,505,580	폭설로 인한 공사중지에 따른 이월
산림환경연구원	임업·산촌	산림경영자원육 성	감리비	170,976,000	162,121,000	152,788,000	9,333,000	8,855,000	시설비 이월에 따른 감리비 이월
산림환경연구원 북부지원	임업·산촌	산림경영자원육 성	시설비	10,202,015,000	10,151,189,250	10,103,581,430	47,607,820	50,825,750	동절기 공사중지에 따른 절대공기 부족으로 이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
산림환경연구원 북부지원	임업·산촌	산림경영자원육 성	감리비	192,142,000	192,142,000	188,101,000	4,041,000		시설비 이월에 따른 감리비 이월
산림환경연구원 서부지원	임업·산촌	산림경영자원육 성	시설비	8,347,299,000	8,303,318,500	8,233,488,500	69,830,000	43,980,500	가압류(13건) 등에 따른 공사대금 집행곤란 및 공탁업 무 추진에 따른 이월
산림환경연구원 서부지원	임업·산촌	산림휴양녹색공 간조성	시설비	4,556,708,530	3,671,516,140	3,123,708,530	445,000,000	988,000,000	계약기간 미도래에 따른 이월
산림환경연구원 서부지원	임업·산촌	산림휴양녹색공 간조성	감리비	118,909,240	78,909,240	29,050,000	42,409,000	47,450,240	시설비 이월에 따른 감리비 이월
산림자원개발원	임업·산촌	산림휴양단지운 영	시설비	365,000,000	342,714,150	332,914,150	9,800,000	22,285,850	녹색건축인증 및 신재생에너지설비 설치계획검토에 따 른 이월
산림자원개발원	임업·산촌	산림문화휴양촌 조성	시설비	10,245,408,000	776,005,500	530,337,500	245,668,000	9,469,402,500	녹색건축인증 및 신재생에너지설비 설치계획검토에 따 른 이월
산림자원개발원	임업·산촌	산림문화휴양촌 조성	감리비	130,260,000	88,189,800		88,190,000	42,070,000	시설비 이월에 따른 감리비 이월
도로철도과	도로	동명 부계간 국 지도건설	시설비	21,765,316,500	20,290,387,300	18,914,308,300	2,351,008,200	500,000,000	절대공기부족 및 보상협의지연에 따른 이월
도로철도과	도로	동명 부계간 국 지도건설	감리비	781,000,000	781,000,000	574,500,000	206,500,000		감리계약기간 미도래에 따른 이월
도로철도과	도로	동명 부계간 국 지도건설	시설부대비	58,825,190	20,083,000	20,083,000	8,000,000	30,742,190	시설비 이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	청도 경산간국지 도건설	시설비	19,151,129,710	16,338,081,910	11,072,935,810	1,778,193,900	6,300,000,000	토지보상협의 지연에 따른 이월
도로철도과	도로	화서 화북간국지 도건설	시설비	881,795,600	228,478,220	219,356,220	9,122,000	653,317,380	토지보상지연 및 사후환경영향조사 용역준공 미도래에 따른 이월
도로철도과	도로	용암 선남간국지 도건설	시설비	14,650,253,780	13,719,654,320	13,719,654,320	415,165,080	515,434,380	관급자재 미청구에 따른 관급자재비 이월
도로철도과	도로	용암 선남간국지 도건설	감리비	392,400,000	392,400,000	331,300,000	61,100,000		감리계약기간 미도래에 따른 이월
도로철도과	도로	용암 선남간국지 도건설	시설부대비	53,000,000	31,965,000	31,965,000	21,035,000		시설비 이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	왜관 가산간국지 도건설	시설비	37,102,040,080	35,680,791,610	35,563,240,330	1,538,799,750		토지보상협의 지연에 따른 이월
도로철도과	도로	왜관 가산간국지 도건설	감리비	680,050,000	680,050,000	592,050,000	88,000,000		감리계약기간 미도래에 따른 이월
도로철도과	도로	왜관 가산간국지 도건설	시설부대비	130,627,500	69,116,450	69,116,450	61,511,050		시설비 이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	울릉일주도로 건 설	시설비	17,383,100,710	15,886,514,660	12,044,308,730	2,338,791,980	3,000,000,000	토지보상 협의 지연(행정소송) 준공기한 미도래에 따른 이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도로철도과	도로	울릉일주도로 건설	시설부대비	37,357,050	3,129,000	3,129,000	10,000,000	24,228,050	시설비 이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	농암 산양간 국 지도건설	시설비	11,861,829,620	11,140,561,850	10,041,735,850	620,093,770	1,200,000,000	절대공기 부족 및 토지보상 협의 지연에 따른 이월
도로철도과	도로	농암 산양간 국 지도건설	감리비	441,360,000	441,360,000	229,610,000	61,750,000	150,000,000	감리계약기간 미도래에 따른 이월
도로철도과	도로	농암 산양간 국 지도건설	시설부대비	109,298,800	94,616,460	94,616,460	10,541,540	4,140,800	시설비 이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	고령개진간국지 도건설	시설비	9,751,000,000	9,751,000,000	9,387,129,570	213,870,430	150,000,000	관급자재 미청구에 따른 관급자재비 이월
도로철도과	도로	고령개진간국지 도건설	시설부대비	64,758,200	35,035,600	35,035,600	29,722,600		시설비 이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	조교 임고국지도 건설	시설비	1,265,000,000	630,200,000		665,000,000	600,000,000	교통수요재조사(국토부)에 따른 발주지연으로 공사기간 미도래 (14.1.7~14.11.02)공사이월에 따른 관급자재비이월
도로철도과	도로	조교 임고국지도 건설	감리비	200,000,000	200,000,000		100,000,000	100,000,000	교통수요재조사(국토부)에 따른 발주지연으로 감리 계약기간 미도래에 따른 이월
도로철도과	도로	조교 임고국지도 건설	시설부대비	35,000,000	13,025,160	13,025,160	11,974,840	10,000,000	시설비 이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	지방도건설	시설비	64,657,099,850	58,325,039,630	54,618,705,790	8,001,394,060	2,037,000,000	보상협의 지연에 따른 이월
도로철도과	도로	지방도건설	감리비	1,191,770,000	1,191,770,000	1,135,900,000	55,870,000		동절기시공중지로 인한 감리원 일시철회로 감리기간 조정에 따른 이월
도로철도과	도로	지방도건설	시설부대비	263,770,130	254,813,460	254,813,460	8,597,010	359,660	시설비 이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	지방도채불용지 보상	시설비	752,408,730	213,562,650	213,562,650	383,506,200	155,339,880	절대공기 부족 및 토지보상 지연에 따른 이월
도로철도과	도로	울진해안도로긴 급복구(지917)	시설비	200,000,000	200,000,000	132,595,000	67,405,000		준공기한 미도래에 따른 이월
도로철도과	도로	주민숙원도로사 업	시설비	400,000,000	385,527,870	314,512,740	71,015,130	14,472,130	준공기한 미도래에 따른 이월
치수방재과	재난방재 위 민방	하천재해예방사 업(도시행)	시설비	55,613,990,300	23,237,660,430	19,595,935,460	4,828,446,120	31,189,608,720	지방하천관리위원회 심의 및 관계기관 협의 지연에 따 른 이월
치수방재과	재난방재 위 민방	하천재해예방사 업(도시행)	시설부대비	260,461,000	124,299,400	124,299,400	26,349,000	109,812,600	시설비 이월에 따른 부대비 이월
치수방재과	재난방재 위 민방	고향의강사업	시설비	3,658,390,000	2,060,916,000	1,932,916,000	205,374,000	1,520,100,000	보상협의 지연에 따른 이월
치수방재과	재난방재 위 민방	고향의강사업	시설부대비	7,000,000	6,440,000	6,440,000	560,000		시설비 이월에 따른 부대비 이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
치수방재과	재난방재·민방 위	하천정비업무	시설비	2,215,314,000	2,138,640,000	1,573,004,000	190,320,000	451,990,000	관계기관 협의 및 지방하천관리위원회 심의 지연에 따 른 이월
치수방재과	재난방재·민방 위	물순환형수변도 시조성사업	시설비	2,482,420,000	484,375,000	463,424,000	351,996,000	1,667,000,000	부산청하천기본계획 미확정에 따른 보상협의 지연에 따른 이월
치수방재과	재난방재·민방 위	물순환형수변도 시조성사업	시설부대비	5,000,000			5,000,000		시설비 이월에 따른 부대비 이월
치수방재과	재난방재·민방 위	재해예방및복구 추진	연구용역비	47,500,000	41,844,550	800,000	41,044,550	5,655,450	하천수문 현황 불일치에 따른 물량증가로 수문관리 기 관 협의 지연에 따른 이월
종합건설사업소	도로	사리도확·포장 사업	시설비	13,218,515,450	13,008,600,950	11,477,098,010	1,441,331,320	300,086,120	폐기물처리용역 동절기중지 및 현장여건반영에 따른 이월
종합건설사업소	도로	사리도확·포장 사업	시설부대비	46,000,000	38,240,400	38,240,400	7,759,600		시설비 이월에 따른 부대비 이월
종합건설사업소	도로	지방도유지관리	시설비	7,996,453,056	7,634,510,030	7,078,465,790	287,987,266	630,000,000	보상협의 지연에 따른 보상비 이월
종합건설사업소	도로	지방도유지관리	시설부대비	51,380,000	47,690,000	47,690,000	3,690,000		시설비 이월에 따른 시설부대비 이월
종합건설사업소	도로	도로대장전산화	시설비	1,192,440,000	1,005,100,000	789,295,810	204,404,190	198,740,000	도로지하매설물 협의 등에 따른 절대공기 부족으로 이 월
종합건설사업소	도로	교량 개체사업	시설비	5,383,020,650	5,248,569,530	4,295,222,700	1,087,797,950		보상협의 지연에 따른 보상금 이월
종합건설사업소 북부지소	도로	위험도로구조개 선	시설비	3,483,463,000	3,127,617,060	1,304,350,710	687,424,840	1,491,687,450	선금 정산 반환금에 따른 이월
종합건설사업소 북부지소	도로	도로긴급보수	시설비	1,314,245,810	1,311,522,660	1,247,650,250	63,872,410	2,723,150	동절기 시공중지로 인한 절대공기 부족으로 이월
종합건설사업소 북부지소	도로	울진해안도로긴 급복구(지917호)	시설비	1,494,600,000	1,483,190,860	1,075,325,470	407,865,390	11,409,140	동절기 시공중지로 인한 절대공기 부족으로 이월
신도시조성과	지역및도시	신도시진입도로 개설	시설비	111,640,800,000	73,560,233,890	55,972,979,890	17,547,713,110	38,120,107,000	동절기 공사중지 및 진입도로(예천방면) 총사업비 협 의에 따른 발주지연으로 시설비 이월
신도시조성과	지역및도시	신도시진입도로 개설	시설부대비	263,451,000	87,439,410	87,439,410	10,122,590	165,889,000	시설비 이월에 따른 시설부대비이월
신도시조성과	지역및도시	도청및도의회신 청사건립	시설비	132,088,386,870	105,721,728,200	92,019,419,200	13,702,309,000	26,366,658,670	동절기 공사중지에 따른 절대공기 부족으로 이월
신도시조성과	지역및도시	도청및도의회신 청사건립	시설부대비	190,000,000	57,479,530	57,479,530	32,520,470	100,000,000	시설비 이월에 따른 시설부대비 이월
소방본부 대응구 조구급과	재난방재·민방 위	대테러장비및특 수소방장비보강	자산및물품취득 비	2,900,000,000	2,900,000,000	2,897,257,700	2,742,300		외자 구매 추진중인 다목적 무인파괴방수차량 제작사업이 현 지 부품공급 지연으로 납품일이 변경되어, 이에 따른 검사 수수료비 이월