나. 사고이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(56건)				291,429,368,390	228,338,753,060	200,682,066,490	36,591,320,630	54,155,981,270	
신도시조성과	지역및도시	도청및도의회신 청사건립	감리비	2,000,000,000	2,000,000,000	455,547,000	1,544,453,000		신청사 건립공사가 '11.10월에 착공되어 공기부족으로 이월
정책기획관	일반행정	도정정책개발 및 주요현안 관리	연구용역비	1,500,000,000	1,315,113,290	1,284,313,290	30,800,000	184,886,710	용역기간연장(영해3.18문화제 행사결과 용역계획 반영)
사회복지과	취약계층지원	독립운동사료발 간	연구용역비	110,000,000	100,600,000	65,000,000	35,600,000	9,400,000	사업계획추가에 따른 연구용역기간 연장으로 시기미도래(1011.4.28~2012.3)
사회복지과	취약계층지원	6.25참전학도병명 예선양사업	연구용역비	50,000,000	47,000,000	30,000,000	17,000,000	3,000,000	용역계약기간(2011.9~2012.3)미도래
자치행정과	일반행정	기록물관리	자산및물품취득 비	265,200,000	237,427,540	68,027,540	169,400,000	27,772,460	자료이관시스템 환경설정 지연에 따른 사업기간 부족으로 이월
새마을봉사과	일반행정	새마을운동육성 지원	연구용역비	800,000,000	385,057,600	185,340,000	199,717,600	414,942,400	환경영향평가 기간 장기소요(1년이상)에 따른 용역기간 미도래
녹색환경과	자연	생물다양성보전 및관리	연구용역비	100,000,000	88,900,000	44,450,000	44,450,000	11,100,000	기간연장
독도정책과	지역및도시	독도연구사업	전산개발비	300,000,000	248,000,000	148,800,000	99,200,000	52,000,000	납품일을 2월24일로 예정하였으나, 용역의 내실화를 위한 납품기간 변경(3월5일까지)
산림비즈니스과	임업·산촌	지역특화숲길조 성	연구용역비	161,000,000	161,000,000	80,500,000	80,500,000		용역완료 예정일(2012.03.22) 미도래로 이월
산림비즈니스과	임업·산촌	산림휴양등산증 진	시설비	880,000,000	743,990,000	439,105,000	304,885,000	136,010,000	2012.12 변경계약(사업내용)에 따른 용역기간 연장으로 이월
산림환경연구원	임업·산촌	사방사업	시설비	24,575,397,000	22,790,577,250	17,571,017,110	2,542,490,280	4,461,889,610	사방기술원 준공에 따른 공기부족
수산진흥과	해양수산·어촌	지방어항환경영 향평가	시설비	672,693,370	625,924,470	431,294,960	121,398,410	120,000,000	4계절 환경영향평가에 따른 공기 미도래
수산진흥과	해양수산·어촌	인공어초수로조 사용역	연구용역비	80,000,000	78,895,000	48,947,500	29,947,500	1,105,000	해상기상악화 및 동절기공사중지에 따른 절대공기 부족
수산진흥과	해양수산·어촌	지방어항건설	시설비	5,004,500,000	4,414,620,870	4,099,420,870	255,079,130	650,000,000	해상 기상악화 및 동절기공사 중지에 따른 절대공기 부족
수산진흥과	해양수산·어촌	인공어초시설(어업 자원서식지조성)	시설비	4,096,250,000	4,096,181,140	4,049,454,940	46,726,200	68,860	해상기상악화 및 동절기공사중지에 따른 절대공기 부족
수산진흥과	해양수산·어촌	인공어초시설(어업 자원서식지조성)	시설부대비	50,000,000	37,403,790	37,403,790	12,596,210		시설비 이월에 따른 부대비 이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
잠사곤충사업장	농업·농촌	우량누에씨 생산 보급	연구용역비	70,000,000	69,702,000		69,702,000	298,000	용역결과물 납품시기 미도래
민물고기연구센터	해양수산·어촌	토속어류산업화 센터 부지매입	시설비	1,176,000,000	1,163,441,300	1,023,287,290	140,154,010	12,558,700	문중땅과 무연고묘부지 잔여분 토지보상협의 지연으로 공기부족
문화재과	문화재	세계유산보존추 진	민간위탁금	100,000,000	99,000,000		99,000,000	1,000,000	사업기간 미도래
균형개발과	지역및도시	동해안권발전중 합대책	시설비	996,000,000	184,871,300	92,430,000	92,441,300	811,128,700	절대공기부족
균형개발과	지역및도시	동해안권발전중 합대책	시설부대비	4,000,000			4,000,000		사업이월에 따른 부대비 이월
도로철도과	도로	동명 부계간 국 지도건설	시설비	27,033,011,110	25,030,358,950	24,375,468,950	2,657,542,160		보상지연
도로철도과	도로	동명 부계간 국 지도건설	시설부대비	139,485,870	30,080,340	30,080,340	109,405,530		보상지연 등
도로철도과	도로	가창 각남간국지 도건설	시설비	12,137,064,080	12,054,343,800	12,054,343,800	76,340,360	6,379,920	보상협의 지연
도로철도과	도로	청도 경산간국지 도건설	시설비	9,892,420,800	9,519,502,170	5,064,846,280	3,127,574,520	1,700,000,000	보상지연
도로철도과	도로	청도 경산간국지 도건설	감리비	528,000,000	528,000,000	353,000,000	175,000,000		보상지연에 따른 이월
도로철도과	도로	청도 경산간국지 도건설	시설부대비	52,970,750	29,156,140	29,156,140	23,814,610		보상비 이월
도로철도과	도로	옥성 선산간국지 도건설	시설비	4,717,345,480	3,764,992,130	3,575,926,350	1,141,419,130		보상지연
도로철도과	도로	옥성 선산간국지 도건설	시설부대비	45,172,540	7,167,010	7,167,010	38,005,530		보상협의 지연
도로철도과	도로	화서 화북간국지 도건설	시설비	11,604,106,150	9,476,383,280	9,476,383,280	1,246,000,870	881,722,000	절대공기 부족
도로철도과	도로	화서 화북간국지 도건설	시설부대비	60,205,520	30,020,940	30,020,940	30,184,580		시설비 이월 등
도로철도과	도로	용암 선남간국지 도건설	시설비	12,128,770,270	9,046,840,390	8,563,141,910	2,170,628,360	1,395,000,000	보상지연
도로철도과	도로	용암 선남간국지 도건설	감리비	470,148,000	470,148,000	392,428,000	77,720,000		절대공기부족
도로철도과	도로	용암 선남간국지 도건설	시설부대비	87,066,360	26,804,310	26,804,310	60,262,050		부대비이월
도로철도과	도로	왜관 가산간국지 도건설	시설비	14,575,293,700	10,042,473,790	7,182,113,790	2,393,179,910	5,000,000,000	보상지연 등

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도로철도과	도로	왜관 가산간국지 도건설	감리비	500,000,000	200,000,000	100,000,000	400,000,000		보상지연 등
도로철도과	도로	왜관 가산간국지 도건설	시설부대비	138,773,900	37,848,000	37,848,000	100,925,900		보상지연 등
도로철도과	도로	울릉일주도로 건 설	시설비	7,748,000,000	7,176,496,760	5,262,116,760	287,883,240	2,198,000,000	공기부족
도로철도과	도로	울릉일주도로 건 설	시설부대비	45,873,000	15,683,000	15,683,000	30,190,000		보상지연 등
도로철도과	도로	농암 산양간 국 지도건설	시설비	5,015,000,000	128,746,200	128,746,200	1,877,253,800	3,009,000,000	보상지연
도로철도과	도로	농암 산양간 국 지도건설	시설부대비	76,534,000	13,848,000	13,848,000	686,000	62,000,000	보상비 지연 등
도로철도과	도로	지방도건설	시설비	62,989,786,590	37,772,997,550	36,220,155,050	5,286,978,540	21,482,653,000	보상지연 등
도로철도과	도로	지방도건설	감리비	1,728,270,000	1,020,000,000	791,125,000	937,145,000		보상협의 지연등
도로철도과	도로	지방도건설	시설부대비	422,696,330	158,727,790	158,727,790	169,968,540	94,000,000	보상협의 지연
도로철도과	도로	지방도체불용지 보상	시설비	757,823,950	593,329,240	587,431,880	170,392,070		보상협의 지연
치수방재과	재난방재 · 민방 위	수해상습지개선 사업(도시행)	시설비	43,070,029,550	30,839,800,390	28,229,220,550	4,885,696,840	9,955,112,160	절대공기부족에 따른 이월
치수방재과	재난방재 · 민방 위	수해상습지개선 사업(도시행)	시설부대비	236,800,000	142,450,640	142,450,640	23,114,800	71,234,560	본사업이월에 따른 부대비 이월
낙동강새물결팀	관광	낙동강부문별사 업추진경비	연구용역비	80,000,000	78,000,000	46,800,000	31,200,000	2,000,000	용역계약기간 미도래에 따른 사고이월
종합건설사업소	도로	사리도확 · 포장 사업	시설비	8,967,997,590	8,905,979,900	6,948,048,470	1,410,576,850	609,372,270	보상협의 지연 및 동절기 시공중지에 따른 절대공기부 족
종합건설사업소	도로	사리도확 · 포장 사업	시설부대비	68,789,370	49,048,600	49,048,600	19,740,770		시설비 이월에 따른 부대비 이월
종합건설사업소	도로	지방도유지관리	시설비	6,656,559,570	6,086,782,220	5,666,573,920	729,787,110	260,198,540	동절기 시공중지에 따른 절대공기 부족
종합건설사업소	도로	도로대장전산화	시설비	3,591,000,000	3,591,000,000	2,981,000,000	610,000,000		본청전산실 시스템 설치지연에 따른 용역중지
종합건설사업소	도로	위험도로구조개 선	시설비	1,802,628,260	1,725,605,640	1,221,861,590	50,766,670	530,000,000	보상협의지연 및 동절기 시공중지에 따른 절대공기부 족
종합건설사업소	도로	교량 개체사업	시설비	5,257,007,170	5,045,605,480	5,045,209,480	210,520,570	1,277,120	보상협의 지연등에 따른 절대공기 부족

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
소방본부 소방행 정과	재난방재 위 · 민방	소방장비보강	자산및물품취득 비	4,018,764,000	4,018,712,240	3,948,617,740	70,094,500	51,760	소방차량 제작용 부품수입지연에따른 공기부족
소방본부 방호구 조과	재난방재 위 · 민방	119구조장비확충	자산및물품취득 비	1,794,934,110	1,794,114,610	1,772,333,430	21,781,180	819,500	물품납품지연에 따른 이월

회계구분 : 치수사업특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(1건)				5,300,528,000	5,005,456,630	2,759,005,840	2,225,507,800	316,014,360	
치수방재과	수자원	체계적인하천정비추진	시설비	5,300,528,000	5,005,456,630	2,759,005,840	2,225,507,800	316,014,360	계획기간이 1년이상 장기소요(11.3월~12.8월)되어 공 기부족